

Tareas

| | | _ | | | |
|---|------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| <u>Aa</u> Name | Catergoría | Concluye en | © Creado | Estatus | Prioridad |
| ₩ Editar regímenes | | Completada | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🌟 | P3 - Media |
| Reporte Entregable Nominas | | Completada ** | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🌟 | P2 - Alta |
| Reporte Expediente PM | | Completada ** | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🌟 | P2 - Alta |
| ★ Servicios cliente | | Completada ** | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🌟 | P3 - Media |
| ★ Estatus cliente | | Completada | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🌟 | P3 - Media |
| ₩ Permisos / Accesos | Permisos/Accesos | Completada ** | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🔆 | P3 - Media |
| ★ Ocultar linea en Catálogo Clientes | | Completada ** | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🜟 | P3 - Media |
| Cliente por linea, agregar columna Actividad Comercial | | Completada ** | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🌟 | P3 - Media |
| ★ Externalizar modulo entregab | | Completada ** | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🌟 | P3 - Media |
| Agregar columna y filtro de linea (area) en Reporte Estado Cuenta | | Completada ** | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🔆 | P3 - Media |
| ** Reporte de sueldos y salarios. Documentos anuales. | | Completada | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🌟 | P3 - Media |
| ★ Estatus de cliente. Activo e Inactivo dependiendo del estatus | | Completada * ★ | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🌟 | P3 - Media |
| ★ Generar contraseña en automatico | | Completada ** | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🌟 | P3 - Media |

Tareas 1

| <u>Aa</u> Name | Catergoría | Σ Concluye en | © Creado | Estatus | Prioridac |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| Zálculo de Pensiones Ley 73 | Nominas | Sin fecha aparente | @August 19, 2021 10:15 AM | En proceso == | P4 - Baja |
| X Agregar Reporte de Lista de proveedores del CRM al ERP | | Completada | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🔆 | P3 - Media |
| <u>X Agregar reporte de lista de</u> <u>clientes facturas del CRM al ERP</u> | | Completada ** | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🔆 | P3 - Media |
| Agregar Reporte de Inicio del CRM al ERP | | Completada ** | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🔆 | P3 - Media |
| Folleto de Entregables | | Completada ** | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🌟 | P3 - Media |
| Servicios personalizables - (CRUD) | | Completada ** | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🔆 | P3 - Media |
| Areas personalizables - CRUD | | Completada | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🌟 | P3 - Media |
| ★ Ficha Tecnica: Modificaciones extra | | Completada | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🔆 | P3 - Media |
| ** Reporte Cliente Linea. Anexar (Regimen y Grupo empresarial). | | Completada | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🔆 | P3 - Media |
| Ficha tecnica | | Completada | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🔆 | P3 - Media |
| Reporte Cliente por Línea | Nominas | Completada | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🔆 | P3 - Media |
| Capacitación CRM/ERP Castelán | | Completada | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🜟 | P2 - Alta |
| ₩ Menu y Contenido Web Reponsive/Movil | | Completada | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🔆 | P3 - Media |
| Junta para Retro de calendario de actividades | | Completada | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🔆 | P2 - Alta |
| ** Permiso Estados Cuenta. Perfil Consultas | Permisos/Accesos | Completada | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🔆 | P3 - Media |
| Reporte de Estados de Cuenta | | Completada | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🔆 | P3 - Media |
| ★ Agregar opción Ficha Técnica en Expediente Fiscal → Archivos digitales | | Completada | @August 19, 2021 10:15 AM | Completada 🔆 | P3 - Media |

Tareas 2

| <u>Aa</u> Name | Catergoría | Concluye en | © Creado | Estatus | Prioridac |
|---|------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| FIEL Automática / Descarga de XML | | 4 días para concluir | @August 19, 2021 10:19 AM | En proceso | P2 - Alta 🤚 |
| Modulo Facturafast | | 7 días para concluir | @August 19, 2021 10:21 AM | En espera 🗢 | P2 - Alta 🤚 |
| Plataforma para acceso empresarial. LUCA. | | 13 días para concluir | @August 19, 2021 10:22 AM | En espera 🖘 | P2 - Alta 🌜 |
| Catálogo de entregables, personalizable | | 4 días para concluir | @August 19, 2021 10:17 AM | En proceso | P3 - Media |
| Tarea/Investigación/Documentación | | Sin fecha aparente | @August 19, 2021 10:15 AM | En espera 😊 | P4 - Baja |
| Nueva característica | | Sin fecha aparente | @August 19, 2021 10:15 AM | En espera 😊 | P3 - Media |
| ₩ Bug | | Sin fecha aparente | @August 19, 2021 10:15 AM | En espera 😊 | P2 - Alta 🤚 |
| ★ Modificaciones | | Sin fecha aparente | @August 19, 2021 10:15 AM | En espera 🗢 | P3 - Media |

Tareas 3